

Fecha: 09.06 hora

MINUTA DE REUNIÓN – DAILY SCRUM MEETING

Número de acta	ACTA 09.06.26 #6
Participantes	• Aranda, Catalina • Cruz, Ricardo • Santander, Sebastián
Participantes ausentes	
Anuncios	• Fechas de entregas de avance: - Vistas y funcionalidades faltantes: 16.06 - Desarrollo de las pruebas: 19.06 • Fecha límite para la finalización de la fase 3 del proyecto (19.06) ** Fechas sujetas a la fecha de presentación **
Debates	• Se realiza la creación del tablero en Trello para la fase 3 del proyecto • Se determinan las prioridades principales de la primera semana de trabajo
Acuerdos	• Se distribuyen las cargas de trabajo: Se mantienen las del inicio (Ricardo – Backend, Sebastián – Front Web, Catalina – Front Móvil) • Se define el enfoque del plan de pruebas: Formularios y sus validaciones.
Próxima reunión	• 16.06.26