

Fecha: 18.06 | 22:36 hrs.

MINUTA DE REUNIÓN – DAILY SCRUM MEETING

Número de acta	ACTA 18.06.26 #7
Participantes	• Aranda, Catalina • Cruz, Ricardo • Santander, Sebastián
Participantes ausentes	
Anuncios	• Se han presentado preocupaciones sobre el rendimiento del integrante Sebastián Santander
Debates	
Acuerdos	• Sebastián no ha cumplido con los plazos estipulados para la fase 3 del proyecto. • No ha cumplido con el acuerdo realizado al finalizar la fase 2, el cuál consistía en mejorar comunicación de avances, y realizar las entregas según las fechas estipuladas con la calidad básica. • Hemos acordado que nuevamente, para esta evaluación cada integrante presentará su propio desarrollo, el cual se divide de la siguiente forma: Aranda (Frontend Móvil), Cruz (Backend) y Santander (Frontend Web), esto incluye las pruebas realizadas para cada entorno correspondiente • Dependiendo del desempeño del integrante Santander de la fecha presente hasta la evaluación, se tomará la decisión final de si sigue perteneciendo al equipo de desarrollo actual.
Próxima reunión	• Sin definir